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Resumo

O presente trabalho aborda um modelo de ação integrada de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, voltado para empregados, contratados e a comunidade, adotado pelo Departamento de Saúde e Segurança da Companhia Energética de Pernambuco – Celpe. O Mutirão tem como propósito atender à Política de Saúde e Segurança, no que concerne a exigir que o padrão de serviços, e o controle de riscos de acidentes e doenças ocupacionais das empresas contratadas sejam equivalentes aos praticados na Celpe. Outro propósito é disseminar na comunidade a responsabilidade pelas ações preventivas quanto aos riscos decorrentes da energia elétrica. Este modelo foi implementado em 2006, constituindo-se em uma ação interdisciplinar, que integrar em seus objetivos o aperfeiçoamento de empregados e contratados que desempenham suas tarefas nas áreas de risco, buscando o aprimoramento das atividades de campo, realizar laudos técnicos de higiene ocupacional nas Subestações - SE e, ainda, desenvolver ações de responsabilidade social através de informações para as comunidades sobre os riscos elétricos no lar e na rua. Inicialmente foi desenvolvido um mapeamento dos acidentes por regional, determinante na definição das regionais a serem atendidas prioritariamente. Concluída esta fase, formou-se uma equipe interdisciplinar para executar o projeto. Após o término de cada Mutirão a equipe se reúne e avalia, dentro de cada especificidade, os itens que necessitam ser melhorados. Para acompanhamento e foco nos resultados, o Departamento incorporou aos seus objetivos, metas para realização dos Mutirões. O projeto está em sua terceira edição, sendo possível constatar que o trabalho contribui para elevar o conhecimento sobre medidas preventivas do risco elétrico, conseqüentemente reduzindo os índices de acidentes. A filosofia adotada pelo MSS está em consonância com as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa.

1. Introdução

Conforme estudos da Fundação COGE [1], no ano de 2006, o contingente de 101.105 empregados próprios do setor conviveu, no desempenho diário de suas atividades, com riscos de natureza geral e riscos específicos, registrando-se 840 acidentados do trabalho típicos com afastamento, acarretando, entre custos diretos e indiretos, entre eles, custo de reparo e reposição de material, custo de assistência ao acidentado e custos complementares, a exemplo da interrupção de fornecimento de energia elétrica, prejuízos de monta para o Setor de Energia Elétrica. Diante deste cenário, o Departamento de Saúde e Segurança da Celpe criou o Mutirão de Saúde e Segurança – MSS, cujo objetivo é de promover ações que visem a prevenção contra o risco elétrico para empregados, contratados e comunidade. 

Conforme Rolim [2], certamente encontrar os fatores que contribuem para a ocorrência dos acidentes do trabalho é algo complexo e que apresenta muitas facetas(...).Em síntese, é preciso conhecer os fatores de risco, sejam eles relativos ao ambiente, aos processos de trabalho e/ou ao homem, para que se possa controlá-los de forma efetiva.

Assim, o trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: desenvolvimento, resultados e conclusão. O MSS tem motivado, através das suas ações educativas, a formação de agentes críticos quanto aos aspectos da prevenção. Porém, sabe-se que o êxito disto depende da ação de cada um, na busca da redução dos riscos.
2. Desenvolvimento do MSS

A cultura da segurança compreende um universo bastante complexo, que tem como base de sustentação a sensibilização do indivíduo através de ações educativas. Buscando atender ao preceito de promover a prevenção junto aos empregados, contratados e a comunidade, alertando-os contra os riscos de acidentes de origem elétrica, o setor de segurança da Celpe, dá inicio às etapas de implantação do MSS. A primeira etapa foi definida pela identificação das áreas que apresentaram, no ano anterior ao da implantação do Mutirão, um maior índice de acidentes. 

Em seguida, a área montou uma equipe interdisciplinar designada a executar as ações previstas no escopo do MSS. Após análise, a equipe, formada por profissionais das áreas de saúde e segurança, desloca-se para uma regional do estado de Pernambuco para iniciar uma varredura nos itens relacionado aos processos geradores de risco de acidentes. No local, a equipe é divida em três frentes de trabalho. A primeira é encarregada de ministrar treinamento teórico e prático de campo para os eletricistas da Celpe e das Prestadoras de Serviço (ver Figura 1). 
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FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe
Figura 1 -  Instruções sobre procedimento de segurança (a) e primeiros socorros (b)

A segunda frente de trabalho cabe a realização de palestras educativas nas escolas municipais e estaduais localizadas próximo as SEs e/ou comunidades, nas quais tenham ocorrido acidentes graves ou fatais (Ver figura 2).
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FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe
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Figura 2 -  Orientação com as crianças da comunidade (a) e a alunos do ensino fundamental sobre as medidas de prevenção para controle do risco elétrico (b)

Por fim, a última equipe se desloca as SEs, no intuito de realizar inspeções de segurança e elaborar laudos de higiene ocupacional, atrelados às ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Uma vez concluída as atividades, os grupos se reúnem e avaliam a necessidade de adoção, em caráter de urgência, de medida preventiva e/ou corretiva, que por ventura tenha surgido, caso contrário, prossegui-se com o Mutirão para outra regional. 

3. Resultados

Com o MSS a empresa atinge, entre outros resultados: a disseminar da cultura de parceria, junto às suas prestadoras de serviço em relação ao cumprimento da legislação vigente, as normas e aos preceitos internos aplicáveis, melhorar a imagem da Celpe junto aos seus clientes externos realizando ações educativas para a comunidade, exigindo das EPS a execução dos serviços nos mesmos padrões de qualidade da contratante e integrar o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT da Celpe ao das empresas prestadoras de Serviços – EPS, incentivando-as a dar continuidade aos trabalhos educativos e de capacitação desenvolvidos. Demonstrando assim que a melhoria contínua dos aspectos de Saúde e Segurança se constitui ação pessoal de todos os profissionais e da comunidade. Com isso, o Departamento de Saúde e Segurança acredita que é investindo na capacitação e sensibilização da comunidade para prevenção dos riscos elétricos que se exerce o direito e um dever de todos comprometidos com a causa prevencionista. 
Foram contabilizados os seguintes resultados entre os anos de 2006 e 2007, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Capacitação para empregados e contratados

	Resultados empregados e contratados
	2006
	2007

	Treinamentos sobre procedimentos 
	426
	503

	Primeiros socorros para equipes de campo
	345
	556

	Treinamentos sobre direção defensiva 
	0
	54 

	Total
	771
	1113


          FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe

Os treinamentos contribuíram para elevar o nível de conhecimento dos empregados e contratados quanto aos procedimentos operacionais e de saúde e segurança, preparando as equipes de campo para o atendimento a situações de emergência, e influenciou na redução de acidentes e doenças ocupacionais, conforme Gráfico 1. Desde o início do MSS, em 2006 já foram capacitadas mais de 1.800 pessoas, nas temáticas sobre procedimentos operacionais e de segurança, primeiros socorros e resgate em altura. 

Gráfico nº 01 – Gráfico das Taxas de Freqüência e de Gravidade Celpe e EPS.
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 FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe 

Ao analisar o gráfico nº 01, verifica-se uma diminuição acentuada na Taxa de Freqüência, chegando a uma redução de 36% no ano de 2007. A taxa de gravidade obteve seu menor percentual no ano de 2006, em que atingiu uma queda de 72% em 2006. No ano de 2007, foram identificadas algumas variáveis, que comprometeram os resultados esperados para o ano, porém, o GSS buscou corrigi-las através de ações específicas, acreditando que o fruto do trabalho seja refletido nos resultados em 2008. 

Com relação às ações efetuadas nas comunidades, podemos observar os seguintes resultados, conforme tabela 2:

Tabela 2 – Sensibilização sobre o risco elétrico na Comunidade

	Resultados das ações com a Comunidade
	2006
	2007

	Palestra e orientações sobre riscos elétricos nas SEs nas escolas próximas as Subestações
	1858
	411

	Palestras sobre riscos elétricos no lar e na rua para alunos do ensino fundamental e médio 
	523
	825

	Total
	2381
	1119


          FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe

As palestras e orientações sobre os cuidados com o risco elétrico nas comunidades (ver Figura 3), contribuíram para a redução na quantidade de acidentes graves e fatais, como demonstra o Gráfico nº 02.
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FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe 

Figura 4 - Distribuição de folder educativo sobre os riscos de acidentes próximo a SE(a) e sobre os riscos elétricos no lar e na rua com a comunidade(b).

Gráfico nº 02 – Redução dos acidentes graves e fatais com a comunidade.
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  FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe
Ações de inspeções de campo e nas Subestações contribuem para um maior controle das condições de risco que estão submetidos os trabalhadores (ver Tabela 3).

Tabela 3 – Inspeção de Segurança e laudos de higiene ocupacional

	Resultados 
	2006
	2007

	Inspeções de segurança nas atividades de risco
	125
	338

	Elaboração de laudos ambientais 
	65
	69

	Inspeção dos equipamentos de combate a incêndio
	228
	289

	Total
	418
	696


         FONTE: Departamento de Saúde e Segurança da Celpe
4. Conclusões

O trabalho prevencionista desenvolvido pelo MSS contribui para elevar o conhecimento dos empregados, contratados e comunidade, no que diz respeito às medidas de prevenção adotadas diante do risco envolvendo o Sistema Elétrico de Potência. Isto representou um impacto na redução dos índices de acidentes graves e fatais. Com o Mutirão de Saúde e Segurança o Departamento conseguiu reunir em única ação várias frentes de trabalho, resultando na melhoria das condições em que estão sendo executadas as atividades e na sensibilização da comunidade. A filosofia deste trabalho vai ao encontro das ações de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa.
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						REALIZADO		406		500		30		67		109		130		216		232		278		306		373		412		513		581																														99%

						CONFORME		238		324		21		30		55		67		138		150		186		200		254		287		360		423

						I I C (75 %)		55%		64%		86%		72%		50%		46%		72%		77%		80%		69%		74%		75%		77%		81%

		CIPAS		MÊS		PREVISTO		18		18		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		25%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		16		30		15		11		15		10		10		13		17		9		3		9		4		4						61		56		41		36		35		33		40		39		29		21		16		17

						CONFORME		9		23		11		9		10		5		6		11		12		7		3		5		3		4						43		43		30		24		21		22		29		30		22		15		11		12

						I I C		56%		77%		73%		82%		67%		50%		60%		85%		71%		78%		100%		56%		75%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		198		216		16		32		48		64		80		96		112		128		144		160		198		216		55%

						REALIZADO		182		212		15		26		41		50		60		73		90		99		102		111		115		119

						CONFORME		104		127		11		20		30		35		41		52		64		71		74		79		82		86																														55%

						I I C (75 %)		55%		64%		70%		77%		73%		67%		60%		67%		73%		77%		76%		71%		69%		71%

		DEPTº		MÊS		PREVISTO		155		155		185		185		185		185		185		185		185		185		185		185		185		185		116%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		169		214		243		182		207		231		269		196		230		197		210		170		229		215						626		639		632		620		707		696		695		623		637		577		609		614

						CONFORME		131		182		175		141		149		177		202		140		149		142		166		105		143		180						488		498		465		467		528		519		491		431		457		413		414		428

						I I C		78%		85%		72%		77%		72%		77%		75%		71%		65%		72%		79%		62%		62%		84%

				ACUMULADO		PREVISTO		1705		1860		185		370		555		740		925		1110		1295		1480		1665		1850		2035		2220		116%

						REALIZADO		2288		2502		243		425		632		863		1132		1328		1558		1755		1965		2135		2364		2579

						CONFORME		1706		1888		175		316		465		644		846		986		1135		1277		1443		1547		1691		1871																														116%

						I I C (75 %)		73%		81%		78%		78%		74%		75%		75%		75%		71%		69%		72%		72%		68%		70%

		Obs: Em consulta feita no SD-2000 através do folow-up as inspeções geraram  1128 recomendações, das quais encontram-se em aberto 170 recomendações , o que implica em um  percentual de 85% de recomendações atendidas.

		OBJETIVO Nº 03 AÇÕES  Nº 01, 02 e 03



&R&P DE &N



GCR

		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO E M S

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		E M S		MÊS		PREVISTO		10		10		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		113%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		10		4		37		19		14		50		17		6		24		15		18		33		24		17						51		60		70		83		81		73		47		45		57		66		75		74

						CONFORME		6		3		29		12		11		42		14		5		24		13		13		23		18		12						38		44		52		65		67		61		43		42		50		49		54		53

						I I C		77%		77%		78%		63%		79%		84%		82%		83%		100%		87%		72%		70%		75%		71%

				ACUMULADO		PREVISTO		110		120		15		30		45		60		75		90		105		120		135		150		165		180		152%

						REALIZADO		232		236		37		56		70		120		137		143		167		182		200		233		257		274																														152%

						CONFORME		184		187		29		41		52		94		108		113		137		150		163		186		205		217

						I I C (75 %)		77%		77%		75%		73%		74%		78%		83%		84%		91%		93%		88%		74%		72%		72%

		EMRN		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		2		0		15		5		0		9		7		0		9		0		0		19		0		0						17		20		20		14		16		16		16		9		9		19		19		19

						CONFORME		2		0		11		5		0		9		7		0		9		0		0		13		0		0						13		16		16		14		16		16		16		9		9		13		13		13

						I I C		71%		71%		73%		100%		0%		100%		100%		0%		100%		0%		0%		68%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		178%

						REALIZADO		24		24		15		20		20		29		36		36		45		45		45		64		64		64																														178%

						CONFORME		17		17		11		16		16		25		32		32		41		41		41		54		54		54

						I I C (75 %)		71%		71%		76%		80%		80%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		68%		68%		68%

		EMRS		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		0		7		1		0		3		5		1		0		14		10		0		10		0						13		8		8		4		8		9		6		15		24		24		20		10

						CONFORME		3		0		7		1		0		1		4		1		0		12		5		0		5		0						10		8		8		2		5		6		5		13		17		17		10		5

						I I C		60%		60%		100%		100%		0%		33%		80%		100%		0%		86%		50%		0%		50%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		142%

						REALIZADO		25		25		7		8		8		11		16		17		17		31		41		41		51		51																														142%

						CONFORME		15		15		7		8		8		9		13		14		14		26		31		31		36		36

						I I C (75 %)		60%		60%		77%		100%		100%		50%		63%		67%		83%		87%		71%		71%		50%		50%

		EMAG		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		0		0		0		1		29		0		2		0		0		0		12		14		0						0		0		1		30		30		31		2		2		0		12		26		26

						CONFORME		0		0		0		0		1		27		0		2		0		0		0		9		13		0						0		0		1		28		28		29		2		2		0		9		22		22

						I I C		82%		82%		0%		0%		100%		93%		0%		100%		0%		0%		0%		75%		93%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		161%

						REALIZADO		88		88		0		0		1		30		30		32		32		32		32		44		58		58																														161%

						CONFORME		62		62		0		0		1		28		28		30		30		30		30		39		52		52

						I I C (75 %)		82%		82%		0%		0%		100%		93%		93%		94%		100%		100%		0%		75%		85%		85%

		EMST		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		0		12		11		9		6		5		3		15		0		8		0		0		0						12		23		32		26		20		14		23		18		23		8		8		0

						CONFORME		0		0		11		6		8		3		3		2		15		0		8		0		0		0						11		17		25		17		14		8		20		17		23		8		8		0

						I I C		93%		93%		92%		55%		89%		50%		60%		67%		100%		0%		100%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		209%

						REALIZADO		93		93		12		23		32		38		43		46		61		61		69		69		69		69																														209%

						CONFORME		89		89		11		17		25		28		31		33		48		48		56		56		56		56

						I I C (75 %)		93%		93%		92%		74%		78%		65%		70%		57%		87%		94%		100%		100%		100%		0%

		EMTD		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		67%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		2		4		3		2		4		3		0		0		0		1		0		2		0		17						9		9		9		9		7		3		0		1		1		3		2		19

						CONFORME		1		3		0		0		2		2		0		0		0		1		0		1		0		12						4		3		2		4		4		2		0		1		1		2		1		13

						I I C		50%		67%		0%		0%		50%		67%		0%		0%		0%		100%		0%		50%		0%		71%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		50%

						REALIZADO		2		6		3		5		9		12		12		12		12		13		13		15		15		32																														50%

						CONFORME		1		4		0		0		2		4		4		4		4		5		5		6		7		19

						I I C (75 %)		50%		67%		44%		33%		22%		44%		57%		67%		0%		100%		100%		67%		50%		68%



&R&P DE &N



OER

		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO EOS

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		EOS		MÊS		PREVISTO		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		5		9		4		6		2		1		3		6		5		0		0		2		1		0						18		19		12		9		6		10		14		11		5		2		3		3

						CONFORME		5		9		1		3		0		1		3		2		3		0		0		1		0		0						15		13		4		4		4		6		8		5		3		1		1		1

						I I C		71%		100%		25%		50%		0%		100%		100%		33%		60%		0%		0%		50%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48		63%

						REALIZADO		43		52		4		10		12		13		16		22		27		27		27		29		30		30																														63%

						CONFORME		30		39		1		4		4		5		8		10		13		13		13		14		14		14

						I I C (75 %)		71%		100%		83%		68%		33%		44%		67%		60%		57%		45%		60%		50%		33%		33%

		EOST		MÊS		PREVISTO		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		5		9		4		6		2		1		3		6		5		0		0		2		1		0						18		19		12		9		6		10		14		11		5		2		3		3

						CONFORME		5		9		1		3		0		1		3		2		3		0		0		1		0		0						15		13		4		4		4		6		8		5		3		1		1		1

						I I C		71%		100%		25%		50%		0%		100%		100%		33%		60%		0%		0%		50%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		4		8		12		16		20		24		28		32		36		40		44		48		63%

						REALIZADO		43		52		4		10		12		13		16		22		27		27		27		29		30		30																														63%

						CONFORME		30		39		1		4		4		5		8		10		13		13		13		14		14		14

						I I C (75 %)		71%		100%		83%		68%		33%		44%		67%		60%		57%		45%		60%		50%		33%		33%



&R&P DE &N



OSR

		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO EPI

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		EPI		MÊS		PREVISTO		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		1		1		0		2		1		1		3		3		0		0		0		0		0						2		2		3		3		4		5		7		6		3		0		0		0

						CONFORME		0		0		1		0		2		0		1		3		2		0		0		0		0		0						1		1		3		2		3		4		6		5		2		0		0		0

						I I C		100%		50%		100%		0%		100%		0%		100%		100%		67%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		11		12		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		46%

						REALIZADO		7		8		1		1		3		4		5		8		11		11		11		11		11		11

						CONFORME		6		6		1		1		3		3		4		7		9		9		9		9		9		9																														46%

						I I C (75 %)		100%		50%		50%		50%		100%		67%		75%		80%		86%		83%		67%		0%		0%		0%

		EIPC		MÊS		PREVISTO		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		1		1		0		2		1		1		3		3		0		0		0		0		0						2		2		3		3		4		5		7		6		3		0		0		0

						CONFORME		0		0		1		0		2		0		1		3		2		0		0		0		0		0						1		1		3		3		3		4		6		5		2		0		0		0

						I I C		100%		50%		100%		0%		100%		0%		100%		100%		67%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		11		12		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		46%

						REALIZADO		7		8		1		1		3		4		5		8		11		11		11		11		11		11

						CONFORME		6		6		1		1		3		3		4		7		9		9		9		9		9		9																														46%

						I I C (75 %)		100%		50%		50%		50%		100%		100%		75%		80%		86%		83%		67%		0%		0%		0%



&R&P DE &N



GSS

		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO EAT

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		EAT		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						CONFORME		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						I I C		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		0%

						REALIZADO		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														0%

						CONFORME		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						I I C (75 %)		100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

		EAET		MÊS		PREVISTO		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						CONFORME		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						I I C		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		5		8		11		14		17		20		23		26		29		32		35		0%

						REALIZADO		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														0%

						CONFORME		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						I I C (75 %)		100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%



&R&P DE &N



CIPAS

		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO OIN

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		OGP		MÊS		PREVISTO		30		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		214%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		24		49		47		25		38		29		56		33		26		40		54		5		25		75						120		121		110		92		123		118		115		99		120		99		84		105

						CONFORME		24		41		42		24		30		29		56		25		24		33		51		4		17		58						107		107		96		83		115		110		105		82		108		88		72		79

						I I C		98%		92%		89%		96%		79%		100%		100%		76%		92%		83%		94%		80%		68%		77%

				ACUMULADO		PREVISTO		330		360		35		70		105		140		175		210		245		280		315		350		385		420		108%

						REALIZADO		387		436		47		72		110		139		195		228		254		294		348		353		378		453																														108%

						CONFORME		364		405		42		66		96		125		181		206		230		263		314		318		335		393

						I I C (75 %)		98%		92%		89%		88%		87%		90%		93%		93%		91%		83%		90%		89%		86%		75%

		OGIC		MÊS		PREVISTO		30		30		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		214%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		24		49		47		25		38		29		56		33		26		40		54		5		25		75						120		121		110		92		123		118		115		99		120		99		84		105

						CONFORME		24		41		42		24		30		29		56		25		24		33		51		4		17		58						458		107		96		83		115		110		105		82		108		88		72		79

						I I C		98%		92%		89%		96%		79%		100%		100%		76%		92%		83%		94%		80%		68%		77%

				ACUMULADO		PREVISTO		330		360		35		70		105		140		175		210		245		280		315		350		385		420		108%

						REALIZADO		387		436		47		72		110		139		195		228		254		294		348		353		378		453																														108%

						CONFORME		364		405		42		66		96		125		181		206		230		263		314		318		335		393

						I I C (75 %)		98%		92%		382%		88%		87%		90%		93%		93%		91%		83%		90%		89%		86%		75%



&R&P DE &N



		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO OSC

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		OCR		MÊS		PREVISTO		35		35		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		42		126%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		43		55		56		57		53		53		99		47		67		61		59		42		70		53						154		168		166		163		205		199		213		175		187		162		171		165

						CONFORME		34		43		51		53		45		44		75		43		46		50		48		34		36		53						128		147		149		142		164		162		164		139		144		132		118		123

						I I C		74%		80%		91%		93%		85%		83%		76%		91%		69%		82%		81%		81%		51%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		385		420		42		84		126		168		210		252		294		336		378		420		462		504		142%

						REALIZADO		562		617		56		113		166		219		318		365		432		493		552		594		664		717																														142%

						CONFORME		431		474		51		104		149		193		268		311		357		407		455		489		525		578

						I I C (75 %)		74%		80%		83%		88%		90%		87%		80%		81%		77%		79%		77%		81%		69%		75%

		CRSC		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		383%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		14		12		8		10		8		6		6		12		8		9		8		30		23						29		34		30		26		24		20		24		26		29		25		47		61

						CONFORME		2		13		12		8		9		8		6		6		7		8		9		7		0		23						27		33		29		25		23		20		19		21		24		24		16		30

						I I C		68%		94%		100%		100%		90%		100%		100%		100%		58%		100%		100%		88%		0%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		194%

						REALIZADO		127		141		12		20		30		38		44		50		62		70		79		87		117		140																														194%

						CONFORME		101		114		12		20		29		37		43		49		56		64		73		80		80		103

						I I C (75 %)		68%		94%		93%		97%		97%		96%		96%		100%		79%		81%		83%		96%		34%		49%

		CRCA		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		167%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		7		7		7		6		7		8		19		8		13		9		12		10		0		10						21		20		20		21		34		35		40		30		34		31		22		20

						CONFORME		7		6		7		6		7		8		10		7		13		9		12		10		0		10						20		19		20		21		25		25		30		29		34		31		22		20

						I I C		100%		95%		100%		100%		100%		100%		53%		88%		100%		100%		100%		100%		0%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		151%

						REALIZADO		69		76		7		13		20		28		47		55		68		77		89		99		99		109																														151%

						CONFORME		63		69		7		13		20		28		38		45		58		67		79		89		89		99

						I I C (75 %)		100%		95%		95%		95%		100%		100%		74%		71%		75%		97%		100%		100%		100%		100%

		CRCP		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		5		6		6		7		6		6		18		0		15		8		7		0		0		0						17		19		19		19		30		24		33		23		30		15		7		0

						CONFORME		3		2		6		4		0		1		10		0		6		1		0		0		0		0						11		12		10		5		11		11		16		7		7		1		0		0

						I I C		50%		50%		100%		57%		0%		17%		56%		0%		40%		13%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		101%

						REALIZADO		63		69		6		13		19		25		43		43		58		66		73		73		73		73																														101%

						CONFORME		23		25		6		10		10		11		21		21		27		28		28		28		28		28

						I I C (75 %)		50%		50%		65%		63%		53%		26%		37%		46%		48%		30%		23%		7%		0%		0%

		CRCR		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		12		0		10		7		7		7		17		13		8		10		0		0		8		0						22		17		24		21		31		37		38		31		18		10		8		8

						CONFORME		12		0		10		7		7		7		17		13		8		10		0		0		8		0						22		17		24		21		31		37		38		31		18		10		8		8

						I I C		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		0%		0%		100%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		121%

						REALIZADO		106		106		10		17		24		31		48		61		69		79		79		79		87		87																														121%

						CONFORME		106		106		10		17		24		31		48		61		69		79		79		79		87		87

						I I C (75 %)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		CRGA		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		9		7		9		6		6		5		21		6		8		6		7		6		7		6						25		22		21		17		32		32		35		20		21		19		20		19

						CONFORME		3		4		5		6		6		5		21		6		6		6		7		6		7		6						12		15		17		17		32		32		33		18		19		19		20		19

						I I C		55%		52%		56%		100%		100%		100%		100%		100%		75%		100%		100%		100%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		129%

						REALIZADO		64		71		9		15		21		26		47		53		61		67		74		80		87		93																														129%

						CONFORME		30		34		5		11		17		22		43		49		55		61		68		74		81		87

						I I C (75 %)		55%		52%		48%		68%		81%		100%		100%		100%		94%		90%		90%		100%		100%		100%

		CRST		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		15		5		7		2		6		7		6		6		11		17		10		10		0						26		27		14		15		15		19		19		23		34		38		37		20

						CONFORME		6		12		4		6		1		5		1		4		1		7		13		3		6		0						22		22		11		12		7		10		6		12		21		23		22		9

						I I C		69%		81%		80%		86%		50%		83%		14%		67%		17%		64%		76%		30%		60%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		121%

						REALIZADO		59		74		5		12		14		20		27		33		39		50		67		77		87		87																														121%

						CONFORME		48		60		4		10		11		16		17		21		22		29		42		45		51		51

						I I C (75 %)		69%		81%		85%		81%		79%		80%		47%		53%		32%		52%		62%		61%		59%		45%

		CRPT		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		233%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		6		7		16		15		13		11		8		5		9		7		8		15		14						14		29		38		44		39		32		24		22		21		24		30		37

						CONFORME		1		6		7		16		15		10		10		7		5		9		7		8		15		14						14		29		38		41		35		27		22		21		21		24		30		37

						I I C		90%		100%		100%		100%		100%		77%		91%		88%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		178%

						REALIZADO		74		80		7		23		38		51		62		70		75		84		91		99		114		128																														178%

						CONFORME		60		66		7		23		38		48		58		65		70		79		86		94		109		123

						I I C (75 %)		90%		100%		100%		100%		100%		93%		90%		84%		92%		95%		100%		100%		100%		100%



&R&P DE &N



		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO OER

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		OER		MÊS		PREVISTO		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		34		25		25		28		28		27		32		24		32		25		25		27		35		24						84		78		81		83		87		83		88		81		82		77		87		86

						CONFORME		28		21		12		20		16		20		18		10		15		11		16		17		28		21						61		53		48		56		54		48		43		36		42		44		61		66

						I I C		70%		76%		48%		71%		57%		74%		56%		42%		47%		44%		64%		63%		80%		88%

				ACUMULADO		PREVISTO		264		288		24		48		72		96		120		144		168		192		216		240		264		288		115%

						REALIZADO		358		383		25		53		81		108		140		164		196		221		246		273		308		332																														115%

						CONFORME		244		265		12		32		48		68		86		96		111		122		138		154		182		203

						I I C (75 %)		70%		76%		73%		68%		59%		67%		62%		58%		49%		44%		51%		57%		70%		77%

		OEMN		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		5		3		3		3		4		3		5		5		4		4		3		3		3		3						11		9		10		10		12		13		14		13		11		10		9		9

						CONFORME		3		2		1		3		3		2		5		4		2		1		3		0		3		3						6		6		7		8		10		11		11		7		6		4		6		6

						I I C		67%		67%		33%		100%		75%		67%		100%		80%		50%		25%		100%		0%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		119%

						REALIZADO		64		67		3		6		10		13		18		23		27		31		34		37		40		43																														119%

						CONFORME		43		45		1		4		7		9		14		18		20		21		24		24		27		30

						I I C (75 %)		67%		67%		55%		67%		70%		80%		83%		85%		79%		54%		55%		40%		67%		67%

		OEMS		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		9		4		5		6		6		2		7		5		10		3		5		5		8		3						18		15		17		14		15		14		22		18		18		13		18		16

						CONFORME		8		4		4		3		3		2		3		2		5		2		5		5		5		3						16		11		10		8		8		7		10		9		12		12		15		13

						I I C		74%		83%		80%		50%		50%		100%		43%		40%		50%		67%		100%		100%		63%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		181%

						REALIZADO		88		92		5		11		17		19		26		31		41		44		49		54		62		65																														181%

						CONFORME		62		66		4		7		10		12		15		17		22		24		29		34		39		42

						I I C (75 %)		74%		83%		89%		73%		59%		57%		53%		50%		45%		50%		67%		92%		83%		81%

		OECA		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3						9		10		10		10		9		9		9		9		8		8		8		9

						CONFORME		3		3		3		2		1		3		1		1		2		3		2		3		3		2						9		8		6		6		5		5		4		6		7		8		8		8

						I I C		88%		89%		100%		50%		33%		100%		33%		33%		67%		100%		100%		100%		100%		67%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		100%

						REALIZADO		29		32		3		7		10		13		16		19		22		25		27		30		33		36																														100%

						CONFORME		13		16		3		5		6		9		10		11		13		16		18		21		24		26

						I I C (75 %)		88%		89%		100%		80%		60%		60%		56%		56%		44%		67%		88%		100%		100%		89%

		OECP		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		67%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		2		3		3		3		5		4		2		3		3		3		3		5		2						8		8		9		11		12		11		9		8		9		9		11		10

						CONFORME		3		2		1		3		3		4		4		1		1		2		3		1		3		1						6		6		7		10		11		9		6		4		6		6		7		5

						I I C		100%		100%		33%		100%		100%		80%		100%		50%		33%		67%		100%		33%		60%		50%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		108%

						REALIZADO		31		33		3		6		9		14		18		20		23		26		29		32		37		39																														108%

						CONFORME		25		27		1		4		7		11		15		16		17		19		22		23		26		27

						I I C (75 %)		100%		100%		75%		75%		78%		91%		92%		82%		67%		50%		67%		67%		64%		50%

		OECR		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		4		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		5		3						10		10		9		10		10		10		9		9		9		9		11		11

						CONFORME		1		4		0		2		1		4		0		0		2		0		0		3		4		3						5		6		3		7		5		4		2		2		2		3		7		10

						I I C		8%		42%		0%		67%		33%		100%		0%		0%		67%		0%		0%		100%		80%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		108%

						REALIZADO		34		38		3		6		9		13		16		19		22		25		28		31		36		39																														108%

						CONFORME		15		19		0		2		3		7		7		7		9		9		9		12		16		19

						I I C (75 %)		8%		42%		50%		60%		33%		70%		50%		40%		22%		22%		22%		33%		64%		91%

		OEGA		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		133%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		3		3		3		4		4		3		2		3		4		3		3		3		4						9		9		10		11		11		9		8		9		10		10		9		10

						CONFORME		2		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		2		3						3		2		1		2		1		1		0		1		1		1		2		5

						I I C		33%		44%		0%		33%		0%		25%		0%		0%		0%		25%		0%		0%		67%		75%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		108%

						REALIZADO		32		35		3		6		10		14		17		19		22		26		29		32		35		39																														108%

						CONFORME		12		13		0		1		1		2		2		2		2		3		3		3		5		8

						I I C (75 %)		33%		44%		33%		22%		10%		18%		9%		11%		0%		11%		10%		10%		22%		50%

		OEST		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		4		3		2		3		2		3		3		3		3		2		4		3		5		3						9		8		7		8		8		9		9		8		9		9		12		11

						CONFORME		4		3		2		3		2		2		3		1		1		1		2		3		5		3						9		8		7		7		7		6		5		3		4		6		10		11

						I I C		100%		100%		100%		100%		100%		67%		100%		33%		33%		50%		50%		100%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		100%

						REALIZADO		44		47		2		5		7		10		13		16		19		21		25		28		33		36																														100%

						CONFORME		39		42		2		5		7		9		12		13		14		15		17		19		24		27

						I I C (75 %)		100%		100%		100%		100%		100%		88%		88%		67%		56%		38%		44%		67%		83%		100%

		OEPT		MÊS		PREVISTO		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		4		3		3		3		3		3		4		1		3		3		2		4		3		3						10		9		9		9		10		8		8		7		8		9		9		10

						CONFORME		4		2		1		3		3		2		2		1		2		1		1		2		3		3						7		6		7		8		7		5		5		4		4		4		6		8

						I I C		100%		90%		33%		100%		100%		67%		50%		100%		67%		33%		50%		50%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		33		36		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		97%

						REALIZADO		36		39		3		6		9		12		16		17		20		23		25		29		32		35																														97%

						CONFORME		35		37		1		4		7		9		11		12		14		15		16		18		21		24

						I I C (75 %)		100%		90%		70%		67%		78%		89%		70%		63%		63%		57%		50%		44%		67%		80%



&R&P DE &N



		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO OSR

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		OSR		MÊS		PREVISTO		50		50		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		60		77%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		52		71		73		47		70		70		61		77		73		56		54		61		74		46						196		191		190		187		201		208		211		206		183		171		189		181

						CONFORME		33		65		39		29		45		41		35		52		35		35		38		26		44		36						137		133		113		115		121		128		122		122		108		99		108		106

						I I C		55%		77%		53%		62%		64%		59%		57%		68%		48%		63%		70%		43%		59%		78%

				ACUMULADO		PREVISTO		550		600		60		120		180		240		300		360		420		480		540		600		660		720		106%

						REALIZADO		698		769		73		120		190		260		321		398		471		527		581		642		716		762																														106%

						CONFORME		446		511		39		68		113		156		191		243		278		313		351		377		421		457

						I I C (75 %)		55%		77%		70%		70%		59%		61%		60%		62%		58%		59%		59%		58%		57%		59%

		OSMN		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		83%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		10		9		7		0		4		7		7		7		9		10		6		10		8		5						26		16		11		11		18		21		23		26		25		26		24		23

						CONFORME		1		8		1		0		1		1		2		6		9		10		2		5		7		1						10		9		2		2		4		9		17		25		21		17		14		13

						I I C		17%		43%		14%		0%		25%		14%		29%		86%		100%		100%		33%		50%		88%		20%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		111%

						REALIZADO		66		75		7		7		11		18		25		32		41		51		57		67		75		80																														111%

						CONFORME		21		29		1		1		2		3		5		11		20		30		32		37		44		45

						I I C (75 %)		17%		43%		38%		56%		18%		18%		22%		43%		74%		96%		84%		65%		58%		57%

		OSMS		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		83%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		7		5		8		15		11		14		10		8		15		12		9		9		5						15		20		28		34		40		35		32		33		35		36		30		23

						CONFORME		1		6		1		5		6		9		11		7		4		13		12		8		7		4						8		12		12		20		26		27		22		24		29		33		27		19

						I I C		50%		70%		20%		63%		40%		82%		79%		70%		50%		87%		100%		89%		78%		80%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		168%

						REALIZADO		55		62		5		13		28		39		53		63		71		86		98		107		116		121																														168%

						CONFORME		37		43		1		6		12		21		32		39		43		56		68		76		83		87

						I I C (75 %)		50%		70%		53%		60%		43%		59%		65%		77%		69%		73%		83%		92%		90%		83%

		OSCA		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		9		4		5		7		5		2		9		9		6		6		5		6		0						14		18		16		17		14		16		20		24		21		17		17		11

						CONFORME		1		8		0		1		5		2		0		0		0		2		2		0		1		0						9		9		6		8		7		2		0		2		4		4		3		1

						I I C		38%		79%		0%		20%		71%		40%		0%		0%		0%		33%		33%		0%		17%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		89%

						REALIZADO		55		64		4		9		16		21		23		32		41		47		53		58		64		64																														89%

						CONFORME		23		31		0		1		6		8		8		8		8		10		12		12		13		13

						I I C (75 %)		38%		79%		64%		50%		38%		47%		50%		13%		0%		8%		19%		24%		18%		9%

		OSCP		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		50%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		13		6		6		12		5		6		8		8		10		9		3		4		3						25		25		24		23		23		19		22		26		27		22		16		10

						CONFORME		3		12		3		5		7		3		5		5		2		1		4		1		1		1						18		20		15		15		15		13		12		8		7		6		6		3

						I I C		36%		80%		50%		83%		58%		60%		83%		63%		25%		10%		44%		33%		25%		33%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		111%

						REALIZADO		56		69		6		12		24		29		35		43		51		61		70		73		77		80																														111%

						CONFORME		37		49		3		8		15		18		23		28		30		31		35		36		37		38

						I I C (75 %)		36%		80%		72%		80%		63%		65%		65%		68%		55%		31%		26%		27%		38%		30%

		OSCR		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		10		0		10		9		9		12		11		9		8		4		1		9		0		0						20		19		28		30		32		32		28		21		13		14		10		9

						CONFORME		8		0		10		8		9		10		7		9		5		4		1		4		0		0						18		18		27		27		26		26		21		18		10		9		5		4

						I I C		92%		89%		100%		89%		100%		83%		64%		100%		63%		100%		100%		44%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		114%

						REALIZADO		94		94		10		19		28		40		51		60		68		72		73		82		82		82																														114%

						CONFORME		87		87		10		18		27		37		44		53		58		62		63		67		67		67

						I I C (75 %)		92%		89%		90%		95%		96%		90%		81%		81%		75%		86%		77%		64%		50%		44%

		OSGA		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		117%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		5		6		7		5		6		9		5		8		4		6		6		7		6		7						18		18		18		20		20		22		17		18		16		19		19		20

						CONFORME		5		6		6		5		5		4		2		8		4		4		3		3		6		5						17		17		16		14		11		14		14		16		11		10		12		14

						I I C		71%		81%		86%		100%		83%		44%		40%		100%		100%		67%		50%		43%		100%		71%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		106%

						REALIZADO		84		90		7		12		18		27		32		40		44		50		56		63		69		76																														106%

						CONFORME		52		58		6		11		16		20		22		30		34		38		41		44		50		55

						I I C (75 %)		71%		81%		94%		94%		89%		70%		55%		64%		82%		89%		69%		53%		63%		70%

		OSST		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		83%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		24		10		0		0		0		1		8		0		0		0		0		4		5						53		34		10		0		1		9		9		8		0		0		4		9

						CONFORME		1		22		8		0		0		0		1		7		0		0		0		0		0		5						44		30		8		0		1		8		8		7		0		0		0		5

						I I C		43%		83%		80%		0%		0%		0%		100%		88%		0%		0%		0%		0%		0%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		39%

						REALIZADO		58		82		10		10		10		10		11		19		19		19		19		19		23		28																														39%

						CONFORME		46		68		8		8		8		8		9		16		16		16		16		16		16		21

						I I C (75 %)		43%		83%		83%		88%		80%		0%		100%		89%		89%		88%		0%		0%		0%		56%

		OSPT		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		17%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		8		3		8		7		4		11		5		8		7		5		2		8		5		1						19		18		19		22		20		24		20		20		14		15		15		14

						CONFORME		7		3		3		5		2		5		3		4		3		1		2		1		4		0						13		11		10		12		10		12		10		8		6		4		7		5

						I I C		91%		94%		38%		71%		50%		45%		60%		50%		43%		20%		100%		13%		80%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		99%

						REALIZADO		68		71		8		15		19		30		35		43		50		55		57		65		70		71																														99%

						CONFORME		58		61		3		8		10		17		20		24		27		28		30		31		35		35

						I I C (75 %)		91%		94%		68%		61%		53%		55%		50%		50%		50%		40%		43%		27%		47%		36%

		OSLN		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		233%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		0		10		0		5		3		1		3		12		0		0		10		14		14						11		10		15		8		9		7		16		15		12		10		24		38

						CONFORME		0		0		1		0		3		0		0		0		0		0		0		4		1		14						1		1		4		3		3		0		0		0		0		4		5		19

						I I C		0%		0%		10%		0%		60%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		100%

						REALIZADO		75		75		10		10		15		18		19		22		34		34		34		44		58		72																														100%

						CONFORME		15		15		1		1		4		4		4		4		4		4		4		8		9		23

						I I C (75 %)		0%		0%		9%		10%		27%		38%		33%		0%		0%		0%		0%		40%		21%		50%

		OSLS		MÊS		PREVISTO		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		7		0		6		7		8		7		9		7		8		0		12		0		18		6						13		13		21		22		24		23		24		15		20		12		30		24

						CONFORME		6		0		6		0		7		7		4		6		8		0		12		0		17		6						12		6		13		14		18		17		18		14		20		12		29		23

						I I C		86%		93%		100%		0%		88%		100%		44%		86%		100%		0%		100%		0%		94%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		55		60		6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		66		72		122%

						REALIZADO		87		87		6		13		21		28		37		44		52		52		64		64		82		88																														122%

						CONFORME		70		70		6		6		13		20		24		30		38		38		50		50		67		73

						I I C (75 %)		86%		93%		92%		46%		62%		64%		75%		74%		75%		93%		100%		100%		97%		96%

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



&R&P DE &N



		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DO GSS

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		GSS		MÊS		PREVISTO		42		42		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		139%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		30		94		30		37		42		21		86		16		46		28		67		39		101		68						154		161		109		100		149		123		148		90		141		134		207		208

						CONFORME		26		86		21		9		25		12		71		12		36		14		54		33		73		63						133		116		55		46		108		95		119		62		104		101		160		169

						I I C		71%		88%		70%		24%		60%		57%		83%		75%		78%		50%		81%		85%		72%		93%

				ACUMULADO		PREVISTO		462		504		49		98		147		196		245		294		343		392		441		490		539		588		99%

						REALIZADO		406		500		30		67		109		130		216		232		278		306		373		412		513		581																														99%

						CONFORME		238		324		21		30		55		67		138		150		186		200		254		287		360		423

						I I C (75 %)		71%		88%		86%		72%		50%		46%		72%		77%		80%		69%		74%		75%		77%		81%

		ADRIANA		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		271%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		10		2		10		8		2		8		3		14		1		10		0		1		19						18		22		20		20		18		13		25		18		25		11		11		20

						CONFORME		5		10		3		0		0		0		7		1		13		1		5		0		0		19						18		13		3		0		7		8		21		15		19		6		5		19

						I I C		39%		76%		150%		0%		0%		0%		88%		33%		93%		100%		50%		0%		0%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		93%

						REALIZADO		79		89		2		12		20		22		30		33		47		48		58		58		59		78																														93%

						CONFORME		38		48		3		3		3		3		10		11		24		25		30		30		30		49

						I I C (75 %)		39%		76%		100%		59%		15%		0%		39%		62%		84%		83%		76%		55%		45%		95%

		ANDREA		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		0		0		11		0		0		12		0		0		0		0		2		24		0						1		11		11		11		12		12		12		0		0		2		26		26

						CONFORME		1		0		0		1		0		0		11		0		0		0		0		1		24		0						1		1		1		1		11		11		11		0		0		1		25		25

						I I C		54%		0%		0%		9%		0%		0%		92%		0%		0%		0%		0%		50%		100%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		58%

						REALIZADO		68		68		0		11		11		11		23		23		23		23		23		25		49		49																														58%

						CONFORME		31		31		0		1		1		1		12		12		12		12		12		13		37		37

						I I C (75 %)		54%		100%		100%		9%		9%		9%		92%		92%		92%		0%		0%		50%		96%		96%

		ANTIOGENES		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		486%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		19		0		0		0		0		0		1		0		0		0		23		27		34						25		19		0		0		0		1		1		1		0		23		50		84

						CONFORME		5		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23		26		29						23		18		0		0		0		0		0		0		0		23		49		78

						I I C		83%		92%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%		96%		85%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		101%

						REALIZADO		35		54		0		0		0		0		0		1		1		1		1		24		51		85

						CONFORME		17		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23		49		78																														0%

						I I C (75 %)		83%		92%		92%		95%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%		98%		93%

		BENEVOLO		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		214%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		4		15		6		4		7		6		10		2		8		6		18		6		14		15						25		25		17		17		23		18		20		16		32		30		38		35

						CONFORME		4		14		5		4		5		5		10		1		5		4		14		5		14		15						23		23		14		14		20		16		16		10		23		23		33		34

						I I C		81%		92%		83%		100%		71%		83%		100%		50%		63%		67%		78%		83%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		121%

						REALIZADO		61		76		6		10		17		23		33		35		43		49		67		73		87		102																														121%

						CONFORME		43		57		5		9		14		19		29		30		35		39		53		58		72		87

						I I C (75 %)		81%		92%		92%		92%		82%		82%		87%		89%		80%		63%		72%		77%		87%		97%

		CARMEM		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		20		7		6		6		5		21		2		8		7		18		1		7		0						30		33		19		17		32		28		31		17		33		26		26		8

						CONFORME		3		19		4		4		5		4		20		2		5		4		18		1		2		0						26		27		13		13		29		26		27		11		27		23		21		3

						I I C		80%		93%		57%		67%		83%		80%		95%		100%		63%		57%		100%		100%		29%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		105%

						REALIZADO		60		80		7		13		19		24		45		47		55		62		80		81		88		88																														105%

						CONFORME		32		51		4		8		13		17		37		39		44		48		66		67		69		69

						I I C (75 %)		80%		93%		87%		82%		68%		76%		91%		93%		87%		65%		82%		88%		81%		38%

		PAULA		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		9		2		0		14		0		10		1		16		7		14		0		22		0						11		11		16		14		24		11		27		24		37		21		36		22

						CONFORME		0		8		0		0		11		0		10		1		13		2		13		0		6		0						8		8		11		11		21		11		24		16		28		15		19		6

						I I C		83%		89%		0%		0%		79%		0%		100%		100%		81%		29%		93%		0%		27%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		102%

						REALIZADO		30		39		2		2		16		16		26		27		43		50		64		64		86		86																														102%

						CONFORME		18		26		0		0		11		11		21		22		35		37		50		50		56		56

						I I C (75 %)		83%		89%		73%		73%		69%		79%		88%		100%		89%		67%		76%		71%		53%		27%

		ROBERTO		MÊS		PREVISTO		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		10		21		13		6		7		8		25		7		0		7		7		7		6		0						44		40		26		21		40		40		32		14		14		21		20		13

						CONFORME		8		17		9		0		4		3		13		7		0		3		4		3		1		0						34		26		13		7		20		23		20		10		7		10		8		4

						I I C		84%		83%		69%		0%		57%		38%		52%		100%		0%		43%		57%		43%		17%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		66		72		7		14		21		28		35		42		49		56		63		70		77		84		111%

						REALIZADO		73		94		13		19		26		34		59		66		66		73		80		87		93		93																														111%

						CONFORME		59		76		9		9		13		16		29		36		36		39		43		46		47		47

						I I C (75 %)		84%		83%		77%		65%		50%		33%		50%		58%		63%		71%		50%		48%		40%		31%



&R&P DE &N



		QUADRO GERAL DE INSPEÇÕES DAS CIPAS

		EXECUTOR		STATUS				2005				CRONOGRAMA 2006																								% DE INSPEÇÕES EXECUTADAS DA META

								nov		dez		jan		fev		mar		abr		maio		jun		jul		ago		set		out		nov		dez						ACUMULADO ULTIMO 3 MESES

		CIPAS		MÊS		PREVISTO		18		18		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		25%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		16		30		15		11		15		10		10		13		17		9		3		9		4		4						61		56		41		36		35		33		40		39		29		21		16		17

						CONFORME		9		23		11		9		10		5		6		11		12		7		3		5		3		4						43		43		30		24		21		22		29		30		22		15		11		12

						I I C		55%		64%		73%		82%		67%		50%		60%		85%		71%		78%		100%		56%		75%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		198		216		16		32		48		64		80		96		112		128		144		160		176		192		62%

						REALIZADO		182		212		15		26		41		50		60		73		90		99		102		111		115		119																														62%

						CONFORME		104		127		11		20		30		35		41		52		64		71		74		79		82		86

						I I C (75 %)		55%		64%		70%		77%		73%		67%		60%		67%		73%		77%		76%		71%		69%		71%

		SEDE		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		3		2		2		4		3		0		0		3		2		0		0		0		0		0						7		8		9		7		3		3		5		5		2		0		0		0

						CONFORME		1		2		2		4		2		0		0		3		2		0		0		0		0		0						5		8		8		6		2		3		5		5		2		0		0		0

						I I C		33%		60%		100%		100%		67%		0%		0%		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		58%

						REALIZADO		43		45		2		6		9		9		9		12		14		14		14		14		14		14																														58%

						CONFORME		17		19		2		6		8		8		8		11		13		13		13		13		13		13

						I I C (75 %)		33%		60%		71%		100%		89%		86%		67%		100%		100%		100%		100%		0%		0%		0%

		BONGI		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		2		2		1		0		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0						5		3		2		1		3		2		2		0		0		0		0		0

						CONFORME		1		2		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0						4		3		1		0		1		1		1		0		0		0		0		0

						I I C		50%		100%		100%		0%		0%		0%		50%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		13%

						REALIZADO		28		30		1		1		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3																														13%

						CONFORME		21		23		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2

						I I C (75 %)		63%		78%		80%		100%		50%		0%		33%		50%		50%		0%		0%		0%		0%		0%

		CABO		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		6		0		2		2		0		3		0		0		9		2		0		2		1		0						8		4		4		5		3		3		9		11		11		4		3		3

						CONFORME		1		0		2		1		0		1		0		0		4		1		0		1		0		0						3		3		3		2		1		1		4		5		5		2		1		1

						I I C		45%		17%		100%		50%		0%		33%		0%		0%		44%		50%		0%		50%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		88%

						REALIZADO		22		22		2		4		4		7		7		7		16		18		18		20		21		21																														88%

						CONFORME		5		5		2		3		3		4		4		4		8		9		9		10		10		10

						I I C (75 %)		45%		17%		38%		75%		75%		40%		33%		33%		44%		45%		45%		50%		33%		33%

		CARPINA		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		1		5		1		2		2		2		4		1		0		2		1		2		1		0						7		8		5		6		8		7		5		3		3		5		4		3

						CONFORME		1		5		1		2		0		1		2		0		0		2		1		2		1		0						7		8		3		3		3		3		2		2		3		5		4		3

						I I C		40%		67%		100%		100%		0%		50%		50%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		75%

						REALIZADO		16		21		1		3		5		7		11		12		12		14		15		17		18		18																														75%

						CONFORME		9		14		1		3		3		4		6		6		6		8		9		11		12		12

						I I C (75 %)		40%		67%		100%		100%		60%		50%		38%		43%		40%		67%		100%		100%		100%		100%

		CARUARU		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		4		2		0		3		1		1		5		2		2		0		1		0		0						6		6		5		4		5		7		8		9		4		3		1		1

						CONFORME		0		4		1		0		3		1		0		5		2		2		0		0		0		0						5		5		4		4		4		6		7		9		4		2		0		0

						I I C		67%		100%		50%		0%		100%		100%		0%		100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		71%

						REALIZADO		17		21		2		2		5		6		7		12		14		16		16		17		17		17																														71%

						CONFORME		13		17		1		1		4		5		5		10		12		14		14		14		14		14

						I I C (75 %)		67%		100%		83%		83%		80%		100%		80%		86%		88%		100%		100%		67%		0%		0%

		GARANHUNS		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		150%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		2		2		2		2		3		3		1		2		2		2		2		2		2		3						6		6		7		8		7		6		5		6		6		6		6		7

						CONFORME		2		2		2		2		3		1		1		2		2		2		2		2		2		3						6		6		7		6		5		4		5		6		6		6		6		7

						I I C		43%		71%		100%		100%		100%		33%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		108%

						REALIZADO		22		24		2		4		7		10		11		13		15		17		19		21		23		26																														108%

						CONFORME		11		13		2		4		7		8		9		11		13		15		17		19		21		24

						I I C (75 %)		43%		71%		100%		100%		100%		75%		71%		67%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		SERRA		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		2		6		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0						10		8		2		0		0		1		1		1		0		0		0		0

						CONFORME		2		4		2		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0						8		6		2		0		0		1		1		1		0		0		0		0

						I I C		100%		75%		100%		0%		0%		0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		13%

						REALIZADO		21		27		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3																														13%

						CONFORME		14		18		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3

						I I C (75 %)		100%		75%		80%		75%		100%		0%		0%		100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%

		PETROLINA		MÊS		PREVISTO		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		50%				J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

						REALIZADO		0		8		3		1		3		1		2		1		2		1		0		2		0		1						11		12		7		5		6		4		5		4		3		3		2		3

						CONFORME		0		3		0		0		2		1		2		0		2		0		0		0		0		1						3		3		2		3		5		3		4		2		2		0		0		1

						I I C		100%		38%		0%		0%		67%		100%		100%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				ACUMULADO		PREVISTO		22		24		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		71%

						REALIZADO		20		28		3		4		7		8		10		11		13		14		14		16		16		17																														71%

						CONFORME		19		22		0		0		2		3		5		5		7		7		7		7		7		8

						I I C (75 %)		100%		38%		27%		25%		29%		60%		83%		75%		80%		50%		67%		0%		0%		33%
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