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Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento da atividade de gestão de obras da Expansão Leste demonstrando através de cada etapa do processo Orçamento, Projeto, Liberação para Execução, Execução da Obra, Atualização de Projeto e Fechamento Financeiro Contábil.

Atendemos, mensalmente, em torno de 1.300 pedidos de serviços e 1.200 obras em andamento e, temos através dos sistemas computacionais  “SIGEM – Gerenciamento da Expansão do Sistema Elétrico” e “SAP R/3” todos os dados armazenados e necessários ao controle de todo o processo de Gerenciamento da Expansão.

Deste modo, esta gestão demonstra a busca incessante melhoria das atividades diárias e do processo.

1. Introdução

Historicamente, o controle de dados para gerenciamento das rotinas para acompanhamento do processo é uma preocupação constante e de extrema dificuldade em se obter através de um único sistema computacional. 

Visando compatibilizar a unificação dos bancos de dados existentes dos sistemas computacionais  “SIGEM – Gerenciamento da Expansão do Sistema Elétrico” e “SAP R/3” implantamos a rotina através da utilização de ambos os bancos pelo ACCESS.

Ganhos e melhorias apurados ou esperados:

Do ponto de vista técnico,  procura-se proporcionar:

· Programação e controle das atividades diárias

· O diagnóstico do problema e refazer os balanços dos materiais das obras;
· Efetuar as devidas correções nos projetos antes de sua conclusão;

· Monitoramento diário dos serviços e das reservas de requisição e devolução;

· Solicitar o atendimento de materiais das obras de acordo com sua priorização de execução;

· Providenciar materiais faltantes nas obras;

· Melhoria dos itens de controle de execução e fechamento das obras.

Do ponto de vista econômico:

· Redução drástica nas reclamações relativas a data de compromisso com o cliente;

· Melhor distribuição nas atividades diárias entre os técnicos;

· Diminuição nos custos das obras devido aos atendimentos corretos dos materiais;

· Diminuição na quantidade de interrupções para a obra;

· Solucionar os problemas para que possa atender os prazos de execução de obra acordados com o cliente.

2. Desenvolvimento

A aplicação foi desenvolvida em ACCESS e os relatórios podem ser transferidos para o EXCEL,  conforme demonstração abaixo:

1º Tela – Atualização de dados mestres
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Nome da aplicação: SIGEM + SAP – Relatórios - Versão: 1.0

Esta é a imagem inicial ao executar a aplicação (tela de boas vindas), à tela – atualização de dados mestres.

O usuário pode verificar a atualização dos arquivos de banco de dados do SGWeb-rpt e os arquivos de materiais pendentes ou atendidos extraídos do SAP R/3. Conforme a data, os arquivos atualizados serão automaticamente formatados para verde, do contrario, vermelho. Vale lembrar que a atualização do SGWeb-rpt e feita com a data do dia anterior. A direita segue as opções de importação.

2º Tela – Materiais

Temos opções fixas de consultas, cada botão gera um relatório referente a sua descrição e, um modo de consultas personalizado, com a base de dados igual às consultas a esquerda.

Os botões em destaque (limpeza de dados...), exclui registros de uma ou mais tabelas, para a recuperação dos dados para outra consulta completa, efetue novamente a opção – geração de arquivos, na tela atualização de dados mestres.

[image: image3.png]| SIGEM + SAP - [RELATORIOS : Formulario]

=181]

e Regiires 0 Eschor o [2) S9h50i 50|
% SIGEM » SAP V1.0
consuias
ArvaLzangio v pabos upsTas MRTERIALS | crsrio e oweas | xavcan | ssvrgos | chrim ve ssmvigos|
MATERIALS (ZL+SIGEN) FILTROS APLICADOS
Lowsan v pAos TrCoRRENTES T E—
PRRR MATRAGRTA Limpa materiais e_recebedores que ndo pertencem a obra e reservas de estorno de atendimento!
RS PmmES (06> ResErA_ necesEoon PROJETD U0
MRTERIATS RTENDIDOS(2L062) MOVIMENTO DOC. ATENDIMENTO
MATERTATS PENDENTES B ATENDIDOS Hel o T
Catoe » a06a R
JATERIRES PENDENTES Cox DRIR DE e
CONCLUSAO (ZL06)
“a v 5 AraND Cox 7TR DE \ar. pmonres | ior. armmroos
ENERGTZAGAO SEM DATA CONCLUSHD (3106) (3L062)
DESCRIGHD DO OBJETIVO
Jar. pEpENTES P0R TATR
Cononcsso
'ACQUPAIHAIENTO POR 0T o o
O RNTES B 3004]
or ap6s 2004 APENRS AT MOVIMENTO
smmerss = awos || =l =]
CowEan v pAwos TRCORRENTES
Phka Aa PENDENTE (306
Relatorios
Modo Formulario MAIL NUM
Bhniciar || 5 (X 7 8 of & & & 5 B ¥ ||[\[s16em + 5ap - [RELAT... Eloscumentot - irosoft SEH



  

Exemplo de relatório gerado

Ao executar uma consulta, temos um relatório gerado Access, conforme o exemplo.

O usuário poderá filtrar por coluna ou por registros, com as opções personalizadas na barra de ferramentas, e ainda poderá exportar o relatório para o Excel. 

Explore as opções da barra de ferramentas para facilitar a avaliação dos dados gerados!
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3º Tela – Gestão de obras

Na parte superior, temos opções personalizadas de data inicial, final, modalidade e gerência. Não é obrigatório preencher os campos, mas o relatório gerado será a partir dos filtros. As consultas são fixas, mas para um relatório resumido, aplique os filtros disponíveis!

Obs: O botão em destaque (limpeza de pep...), exclui permanentemente os registros até a próxima atualização dos arquivos. Limpa os registros do programa que contem os números 002 e 003!
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4º Tela – Mapeamento e cadastro

Temos opções de data inicial, final e gerência. 

As consultas são fixas, mas para relatórios resumidos preencha os filtros!
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5º Tela - Serviços

Uma opção personalizada de consulta para filtrar serviços e ações. O usuário tem muitas opções de filtros, à medida que preenche um campo, a consulta é resumida.

Não é necessário preencher todos os campos, a consulta é resumida a partir dos filtros aplicados, pesquisa 1º por serviços e 2º por suas ações. Se não especificar o serviço, mas filtrar por uma ação, ele gera um relatório com todas as ações existentes de qualquer serviço a partir dos filtros. 

O usuário tem três opções de relatórios para serviço e ação:

· Total de obras - Percentual 100% e menor que 100%;

· Concluídas - Percentual 100%;

· Não concluídas - Percentual menor que 100%.
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 6º PÁGINA – Caixa de serviços

Temos três consultas personalizadas, Caixa de Entrada do Agrupamento Funcional, Caixa do Técnico Responsável pela Atividade e Serviços em Andamento.
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3. Conclusões

A importância deste trabalho deve-se ao fato de termos, a cada dia, uma consciência mais voltada para o controle e a gestão das atividades diárias. 

Possuímos, sim, condições humanas e técnicas que podem facilitar a melhoria contínua de nossa vida neste ambiente de constante evolução em que, a cada dia, ficamos sabendo de ações que podem nos prejudicar no futuro.

A utilização deste sistema permite ao coordenador/supervisor fazer um controle mais objetivo de todas as atividades diárias dos técnicos sob sua responsabilidade e permite uma melhor visão aos mesmos das suas atividades.

Esta versão foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a iteração dos programas “SIGEM” e “SAP R/3” com o usuário, de forma a atender as necessidades de gestão e controle. 

A importação e geração de único banco de dados possibilitam uma consulta mais rápida, permitindo o acompanhamento da evolução dos materiais e das atividades diárias.

Recomenda-se a sua utilização por todos os Orgãos Regionais da Distribuição responsáveis pela expansão do sistema elétrico, pois com ele obtém-se uma programação das atividades diárias mais otimizada sob os aspectos técnico e econômico.
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